

Актуализированный план мероприятий («дорожная карта») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов в 6-9-х и 10-х классах и федеральных основных образовательных программ в 1-11-х классах в МБОУ «СОШ № 196»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
1.1.	Проведение самообследования готовности общеобразовательной организации к введению обновленных ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и введение ФООП	Февраль - апрель 2023 года	Директор, рабочая группа	Самообследование готовности к реализации обновлённых ФГОС и ФООП
1.2.	Комплектование образовательной организации УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС и ФООП в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023 года, далее - ежегодно (по мере необходимости)	Директор, рабочая группа	Наличие утвержденного списка учебников для реализации обновленных ФГОС и ФООП. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1.3.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	Ежегодно (по мере необходимости)	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
1.4.	Реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих реализацию ООП в рамках обновленных ФГОС и ФООП	Ежегодно в течение 2023-2025 годов	Заместитель директора по УВР	Договоры о сетевом взаимодействии
1.5.	Приведение в соответствие с ФГОС и ФООП основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	До 01.09. 2023	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
2.1.	Разработка нормативно-правовых документов обеспечивающих переход на обновленные ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и введения ФООП	Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости)	Директор, заместитель директора по УВР	Нормативно-правовые документы МБОУ «СОШ № 196» обеспечивающие введение обновленных ФГОС и ФООП
2.2.	Внесение изменений и дополнений в программу развития образовательной организации	До 01 сентября 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР, ВР	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
2.3.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01 сентября 2023 года	Директор	Нормативно-правовой акт учредителя образовательной организации. Устав образовательной организации
2.4.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и ФООП	До 01 сентября 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР, ВР	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10- х и введение ФООП
2.5.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС и ФООП должностных инструкций работников образовательной организации	До 01 сентября 2023 года	Директор, специалист по кадрам	Должностные инструкции
2.6.	Приведение в соответствие обновленным ФГОС и ФООП основных образовательных программ НОО, ООО, СОО для классов, переходящих/перешедших на	До 01 сентября 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР, ВР	Основная образовательная программа, АООП (при необходимости) Приказы об утверждении ООП, АООП

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
	обновленные ФГОС 2021-2023 годов			
2.8.	Приведение в соответствие ФООП основной образовательной программы ООО, СОО для классов, продолжающих обучение по ФГОС 2010-2012 годов	До 01 сентября 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР, ВР	Основная образовательная программа, АООП (при необходимости) Приказы об утверждении ООП, АООП
2.9.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с обновленными ФГОС и федеральной основной общеобразовательной программой	До 01 сентября 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР	Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП.
3. Методическое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
3.1.	Актуализация плана методической работы, обеспечивающей введение и реализацию обновленных ФГОС и ФООП	До 01 февраля 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР, ВР	Актуализированный план методической работы. Приказ об утверждении актуализированного плана методической работы. Планы работы ШМО.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
3.2.	Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников образовательной организации по обновленным ФГОС и ФООП	2023-2025 годы	Директор, заместитель директора по УВР, ВР	План повышения квалификации педагогических работников образовательной организации.
3.3.	Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов по вопросам введения и реализации ООП по обновленным ФГОС и ФООП	Постоянно (в течение 2023 - 2025 годов)	Руководители ШМО	Консультации для учителей-предметников
3.4.	Организация работы по психолого педагогическому сопровождению введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП	Постоянно (в течение 2023 - 2025 годов)	Заместитель директора по ВР, психолог	План работы по психологопедагогическому сопровождению.
3.5.	Формирование плана ВШК в условиях реализации обновленных ФГОС и ФООП	До 01 сентября 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР, ВР	План ВШК на учебный год.
3.6.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации обновленных ФГОС и ФООП	До 01 сентября 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР, ВР	Аналитические справки по результатам ВСОКО.
4. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения введения обновленных ФГОС и ФООП	Ежегодно (в течение 2023 - 2025 годов)	Директор, заместитель директора по УВР, ВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
4.2.	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП	Постоянно (в течение 2023 - 2025 годов)	Директор, заместитель директора по УВР	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП.
4.3.	Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год	До 25 августа 2023 года; до 25 августа 2024 года	Директор, заместитель директора по УВР	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
5.1.	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС и ФООП	Постоянно (в течение 2023 - 2025 годов)	Заместитель директора по УВР, классные руководители	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введении обновленных ФГОС и ФООП. Информационно разъяснительная работа на родительских собраниях.
5.2.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП	Постоянно (в течение 2023 - 2025 годов)	Директор, заместитель директора по УВР, ВР	Размещение на сайте образовательной организации, официальных страницах в соц.сетях информационных стендах в холле образовательной организации информационных материалов о ведении и реализации обновленных ФГОС и ФООП.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
6. Материально-техническое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
6.1.	Утверждение/внесение изменений в случае необходимости плана образовательной организации по укреплению и расширению материально- технической базы на период 2023-2025 г.г.	ежегодно по мере необходимости	Директор	План образовательной организации по укреплению и расширению материально- технической базы.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 549370273753219779670299598801045529053553764310

Владелец Соколова Татьяна Николаевна

Действителен с 04.09.2023 по 03.09.2024